

STRAT.AT 2020 PROZESS

Der Weg zur Partnerschaftsvereinbarung	Inhaltliche Konkretisierung & Prozessplanung			Auftakt Dachprozess & Analyse		Themenabstimmung Formulieren Partnerschaftsvereinbarung						Finalisieren Partnerschaftsvereinbarung			Einreichfassung & offizielle Einreichung		Verhandlung, Unterzeichnung und Veröffentlichung			Start Begleitprozess						
	2012												2013						2014						2015	
Jahr	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	11-12	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	1-2
Kalendermonat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	11-12	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	1-2
ÖROK, STVK UA REGWI																										
Steuerungsgruppe																										
Projektgruppe																										
Fokusgruppen																										
STRAT.AT 2020 Forum / öffentliche Präsentation																										
Stellungnahmeverfahren																										
Öffentlichkeitsarbeit																										
STRAT.AT Bericht 2012																										
STRAT.AT 2020 Dokument																										
eSTRAT.AT 2020																										
Programmierung ESF																										
Programmierung ELER																										
Programmierungen EFRE (IWB & ETZ)																										
Programmierung EMFF																										